График производства работ на объекте Ж.Д №3 по ул. Хилокская

№ п/п	Наименование работ	2019											
		март		апрель		май		июнь		июль		август	
		1-15	15-31	1-15	15-31	1-15	15-30	1-15	15-31	1-15	15-31	1-15	15-30
1	**Общестроительные работы** (устройство полов в подвале, зачеканивание отверстий после прохода инженерных систем, монтаж клапанов мусоропровода, шиберов, монтаж подоконных досок и т. д.)												
2	**Отделочные работы**												
3	**Остекление балконов**												
4	**Монтаж квартирных дверей**												
5	**Поставка лифтов**												
6	**Монтаж лифтов**												
7	**Внутридомовые системы, в том числе**												
	Отопление												
	Водоснабжение и канализация (завершение)												
	Электрика (завершение)												
	Пожарно-охранная сигнализация												