СВОДНАЯ ТАБЛИЦА по достройке 3-го отсека подземной автопарковки

Подземная автопарковка

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель, № договора	ноя.19	дек.19	янв.20	фер.20	мар.20	апр.20	май.20	июн.20	июл.20	авг.20	сен.20
1	2	3											
1	Земляные работы	Собств. Силы; Строительство, № 0809/2016											
2	Устройство фундамента и каркаса	ООО Рубеж № 18/07-17											
3	Подъезды, спуски, проезды	ООО Рубеж											
4	Гидроизоляция фундамента	ООО СилорСпрутСтрой, № 27/09-17											
6	Устройство эксплуатируемой кровли, гидроизоляция перекрытия	ООО СилорСпрутСтрой											
		ООО СК ТЕПЛЫЙ БЕТОН, № 04/10-17;											
7	Отделочные работы	ООО БДТ											
8	Кирпичная кладка	ООО БДТ											
9	Устройство полов	ООО ССК											
10	Водоснабжение и канализация	ООО Сантехмастер											
11	Вентиляция и дымоудаление	ООО Сибирская Инженерная Компания											
12	Электромонтажные работы	ООО Сибирьэнергосервис											
13	Пожарная сигнализация и пожаротушение, системы контроля и управления доступом	ООО Сибирская Инженерная Компания											
14	Автоматизация инженерных сетей	ООО Сибирская Инженерная Компания											
15	Подъёмные механизмы (лифты) не будет	НЕТ											
16	Проектирование	ООО "НК СтройМастер"											
17	Земля + расселение	ООО "НК СтройМастер"											